

### Календарный план работ

Разработка проектной документации по объекту:

Разработка проектной документации по объекту: Строительство  
путепровода через ж/д г. Долгопрудный (пл. Волын).  
*Фото*

Стадия	Направление проектных или изыскательских работ	Сроки выполнения		Стоимость работ, руб. (без учета НДС)	Стоимость работ, руб. (с учетом НДС)
		Начало	Окончание		
1	Описка эффективности и обоснованности использования денежных средств при реализации проекта (без учета ОВОС)	16.12.2013	26.12.2013	11 521 935,68	13 595 884,10
	<b>Итого по 1 этапу</b>	<b>16.12.2013</b>	<b>26.12.2013</b>	<b>11 521 935,68</b>	<b>13 595 884,10</b>
2	Инженерно-геодезические изыскания Экологические изыскания Геологические изыскания Гидрометеорологические изыскания Археологическое обследование Сбор исполнительных данных, получение технических условий, согласование проектных решений Транспортно-экономические изыскания	16.12.2013	03.07.2014	15 417 967,04	18 193 201,11
	<b>Итого по 2 этапу</b>	<b>16.12.2013</b>	<b>03.07.2014</b>	<b>15 417 967,04</b>	<b>18 193 201,11</b>
3	Дорожные работы Путепровод Налипьевская стена Наружное освещение, электроснабжение Архитектурная подсветка сооружения Линейная канализация Канализационная насосная станция Переустройство и строительство инженерных коммуникаций Мероприятия по градостроительной обзорке и предотвращению ЧС Разработка противопожарных мероприятий Разработка регламента по обращению со строительными отходами Проект ограничения дорожного движения на период строительства ОВОС Применение инновационных технологий (согласно, разделу "Инновационные решения и материалы" приложении к Заданию на разработку проектной документации для строительства)	16.12.2013	03.07.2014	71 788 910,84	84 710 914,79
	<b>Итого по 3 этапу</b>	<b>16.12.2013</b>	<b>03.07.2014</b>	<b>71 788 910,84</b>	<b>84 710 914,79</b>
	<b>Итого по объекту</b>	<b>16.12.2013</b>	<b>03.07.2014</b>	<b>98 728 813,56</b>	<b>116 500 000,00</b>
	<b>В т.ч. 2013 год</b>	<b>В т.ч. 2013 год</b>		<b>11 521 935,68</b>	<b>13 595 884,10</b>
	<b>В т.ч. 2014 год</b>			<b>87 206 877,88</b>	<b>102 904 115,90</b>

Заказчик:  
Заведующий начальника  
Главного управления дорожного хозяйства  
Московской области

М.Ш. Гайдакова

Место подписи \_\_\_\_\_  
2013 г.

Исполнитель:  
Главный инженер  
ОАО "Институт "Метростроинвест"  
М.Ю. Батурина

Место подписи \_\_\_\_\_  
2013 г.



ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МОСКОВСКОГО ОБЛАСТИ  
Городского хозяйства

Государственный контракт № ИД-М-Московской области

на разработку проектной документации

тел. 267-37-96

Московская область

«16 декабря 2013 год

Главное управление дорожного хозяйства Московской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Заместителя начальника Главного управления дорожного хозяйства Московской области Гаджиева Мехти Шамсаддиновича, действующего на основании доверенности № 167 от 16.07.2013, с одной стороны, и Открытое акционерное общество по проектированию строительства мостов «Институт Гипростроймост» (ОАО «Институт Гипростроймост»), в лице Главного инженера Батурина Александра Васильевича, действующего на основании доверенности № 76 от 25.12.2012г., с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Страна», по результатам открытого конкурса, на основании протокола № 3 от 02 декабря 2013г. (извещение № 0148200000613000289) заключили настоящий Государственный контракт (далее по тексту - Контракт) о нижеследующем:

## 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Исполнитель обязуется в установленные настоящим Контрактом сроки выполнить работы по разработке проектной документации (далее по тексту – Проект) по объекту: Строительство путепровода через ж/д г.Долгопрудный (пл.Водники) (далее - Объект) и передать его Заказчику. Проект в соответствии с настоящим Контрактом, Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Контракту), а также требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе нормативными документами, которые применяются к разрабатываемому такого рода Проекту, на который получено положительное заключение органов государственной экспертизы, является результатом работ по настоящему Контракту. Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Разработка Проекта состоит из этапа(-ов) работ, согласно Календарному плану (Приложение №2). Результат выполненных работ по каждому этапу должен соответствовать условиям настоящего Контракта. Техническому заданию (Приложение №1), а также требованиям действующего законодательства Российской Федерации, в том числе нормативными документами, которые примениваются к разрабатываемому Проекту. Сроки сдачи результатов этапа(-ов) работ Исполнителем Заказчику устанавливаются Календарным планом в соответствии с предложением участника размещения заказа.

1.3. Проект принимается Заказчиком только после получения положительного заключения органов государственной экспертизы на проектную документацию, получения всех необходимых положительных согласований органов государственной власти.

1.4. Проект, в части состава, содержания и оформления, передаваемый Исполнителем Заказчику, должен соответствовать требованиям Технического задания (Приложение №1) и действующего законодательства Российской Федерации.

1.5. В соответствии с положениями конкурсной документации, Заказчик установил требование обеспечения исполнения Контракта в размере 30% начальной (максимальной) цены контракта, что составляет **39 061 436 руб. 45 коп.** (Тридцать девять миллионов шестьдесят одна тысяча четыреста тридцать шесть рублей 45 копеек).

1.5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по Контракту обеспечение исполнения Контракта переходит Заказчику в размере, установленном пунктом 1.5 Контракта.

1.5.2. Обеспечение исполнения Контракта должно полностью покрывать весь срок обеспеченных им обязательств и предусматривать возможность предъявления Заказчиком требования о выплате денежной суммы (удержания денежных средств) в течение 30 дней со дня прекращения обязательств.

3.5. Оплата выполненных работ осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 14 настоящего Контракта, в пределах средств, фактически выделенных из бюджета Московской области.

3.6. Основанием для оплаты выполненного отдельного(-ых) этапа(-ов) работ является оформленный в установленном порядке и подписанный отдельного(-ых) этапа(-ов) работ, представленный в соответствии с Календарным планом, накладная о приемке документации по этапам работ, счёт-фактура, а также счет выставленный Исполнителем. Оплата выполненного отдельного(-ых) этапа(-ов) работ производится в течение 20 календарных дней с даты подписания акта сдачи-приёмки этапов работ и выставления соответствующего счета Исполнителем.

3.7. Основанием для оплаты выполненных работ, предусмотренных п. 1.1 Контракта, является оформленный в установленном порядке и подписанный итоговый акт сдачи-приёмки выполненных работ, предоставленный в соответствии с Календарным планом, накладная о приемке Проекта, положительное заключение органов государственной экспертизы, счёт-фактура, а также выставленный Исполнителем счет, но не позднее 10 декабря текущего года. Окончательная оплата выполненных работ производится в течение 30 календарных дней с даты подписания итогового акта сдачи-приёмки работ и выставления соответствующего счета Исполнителем.

3.8. Обязательства Заказчика по оплате Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств с банковского счета Заказчика.

3.9. Все выплаты по настоящему Контракту будут осуществляться в пределах, доведенных до Заказчика лимитов бюджетных обязательств.

## 4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Сроки начала и окончания выполнения работ:

- начало выполнения работ – со дня заключения настоящего Контракта;

- окончание выполнения работ – 200 календарных дней, в том числе:

- 1 этап - 11 календарных дней;
- 2 этап - 200 календарных дней;
- 3 этап - 200 календарных дней.

4.2. Стороны при выявлении обстоятельств, объективно препятствующих выполнению своих обязательств в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, по независимым от них причинам, в том числе, по причине действия (бездействия) государственных органов, их должностных лиц и/или иных третьих лиц, за исключением лиц, привлеченных Сторонами к исполнению обязательств по Контракту, будут оказывать друг другу необходимое содействие для устранения таких обстоятельств и причин и/или их последствий, а при необходимости, рассмотрят возможность изменения сроков выполнения работ (части работ) и отдельных обязательств по Контракту.

4.3. Финансируемые работами по Объекту осуществляются в соответствии с законом Московской области о бюджете Московской области на соответствующий финансовый год и постановлением Правительства Московской области от 08.06.2011 №531/21 «Об утверждении долгосрочной целевой программы Московской области «Дороги Подмосковья на период 2012-2015 годов».

4.4. Объем работ по настоящему Контракту должен быть выполнен в соответствии с Календарным планом (Приложение №2) и Сводной сметой стоимости работ (Приложение №3).

4.5. Дата окончания выполнения работ по настоящему Контракту является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков передачи Заказчику результата работ.

4.6. Сроки оказания отдельного(-ых) этапа(-ов) работ по настоящему Контракту определяются Сторонами в Календарном плане и подлежат применению для определения

1.	Наменование работы	Разработка проектной документации по объекту: Строительство путепровода через ж/д г. Долгопрудный (шл. Водники)
		в том числе:
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- сбор исходных данных, включая для раздела ПОС и сметной документации;</li> <li>- предпроектных предложений (при необходимости, по согласованию с Заказчиком);</li> <li>- получение технических условий на подключение объекта к требуемым инженерным сетям, а также на период строительства объекта.</li> </ul> <p>включая разработку следующих разделов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- перечество коммуникаций;</li> <li>- инженерных изысканий.</li> <li>- применение инновационных технологий (приложение к Техническому заданию).</li> </ul>
2.	Основание для разработки проектной документации	Постановление Правительства Московской области от 08.06.2011 №531/21 "Об утверждении долгосрочной целевой программы Московской области "Дороги Подмосковья на период 2012-2015 годов"
3.	Источник финансирования	Средства бюджета Московской области
4.	Государственный заказчик	Главное управление дорожного хозяйства Московской области
4.1.	Технический заказчик	<p>1. На период выполнения работ по разработке проектной документации: определяется на конкурсной основе (при необходимости). Государственный заказчик в обязательном порядке уведомляется об этом подрядную организацию.</p> <p>2. На период выполнения строительства: определяется на конкурсной основе. Государственный заказчик в обязательном порядке уведомляет об этом подрядную организацию.</p>
5.	Генеральная подрядная организация	<p>1. Проектная ОАО «Институт Гипростроймост».</p> <p>2. Строительная: Определяется на конкурсной основе.</p>
6.	Сроки строительных работ	<p>1. Начало (ориентировочно) работ согласовать с Заказчиком: 3 квартал 2014 год.</p> <p>2. Окончания работ: Определить на основании проекта организации строительства (ПОС). Этапы строительства определить на основании ПОС (при необходимости).</p>
7.	Вид работ	<p>1. Архитектурно-строительное проектирование:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Разработка и согласование проектно-сметной документации.</li> </ul> <p>2. Этапы выполнения работ</p> <p>Работу выполнить в 3 (три) этапа согласно Календарного плана (приложение №2 к Государственному контракту):</p> <p><b>I этап:</b> Оценка эффективности и обоснованности использования денежных средств при реализации проекта</p> <p><b>II этап:</b> Инженерные изыскания в составе (см. п. 20 «Прочие требования»),</p> <p><b>III этап:</b> Проектная документация, ОВОС, применение инновационных технологий.</p>
9.	Исходные данные для проектирования	Исходные данные для проектирования, составления раздела 5 проекта организации строительства (ПОС), раздела 9 сметной